
 
 
ÖBB-Strecke 114.01, Wien Praterstern - Staatsgrenze n. Bernhardsthal;  

Abschnitt NORD (Gänserndorf - Staatsgrenze n. Bernhardsthal); km 32,954 bis km 77,993; 

„Modernisierung der Nordbahn; Nordabschnitt“; 

Umweltverträglichkeitsprüfung und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren gemäß 

§§ 23b, 24 und 24f UVP-G 2000. 

Adaptierter Zeitplan 

Gemäß § 24b des UVP-G 2000 hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobili-

tät, Innovation und Technologie gemeinsam mit den sonstigen für die Erteilung von Genehmigun-

gen zuständigen Behörden einen Zeitplan für den Ablauf der Verfahren zu erstellen, in dem für die 

einzelnen Verfahrensschritte unter Berücksichtigung der durch Art, Größe und Standort des Vor-

habens notwendigen Erhebungen und Untersuchungen Fristen festgelegt werden. Dieser Zeitplan 

ist im Internet zu veröffentlichen. 

Demzufolge wird seitens er Bundesministerin als UVP-Behörde gemäß § 24 Abs 1 UVP-G 2000 fol-

gender Zeitplan im Internet (www.bmk.gv.at/eisenbahn-verfahren) veröffentlicht: 

29.04.2022 Antragstellung durch die ÖBB-Infrastruktur AG 

Mai - November 

2022 

Einleitung des Verfahrens 

formelle Prüfung des Antrags auf Vollständigkeit; Bestellung der Sachverständi-

gen; inhaltliche Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität durch die Sachver-

ständigen; 

Erteilung eines Verbesserungsauftrage an die Projektwerberin 

30.11.2022 Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen durch die Sachverständigen 

13.12.2022 - 

27.01.2023 

Öffentliche Auflage des Antrags und der Unterlagen gemäß § 24 Abs 8 iVm §§ 9 

und 9a UVP-G 2000 

Februar - Oktober 

2023 

Erstellung der Zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen 

25.10.2023 – 

29.11.2023 

Öffentliche Auflage der Zusammenfassenden Bewertung in ausgewählten 

Standortgemeinden sowie den BH und im BMK; Kundmachung per Edikt und 

im Internet, Übermittlung an die Stellen gemäß § 24e Abs 1 UVP-G 2000 

27.-29.11.2023 Mündliche Verhandlung gemäß § 24 Abs 7 iVm § 16 UVP-G 2000 

Q2 2024 Erlassung und öffentliche Auflage des Bescheides für mindestens 8 Wochen 

gemäß § 24f Abs 13 UVP-G 2000 

Verfahren nach Landesrecht: Es wird darauf hingewiesen, dass für das gegenständliche Vorhaben 
weitere (landesgesetzliche) Genehmigungen nötig sein können. 

Der ursprünglich angedachte Zeitplan konnte aufgrund der Verzögerung infolge der Verbesserung 

der Projektunterlagen nicht eingehalten werden. 

http://www.bmk.gv.at/eisenbahn-verfahren

