

Geschäftszahl: BMVIT-314.410/0019-IV/IVVS-ALG/2019

in Aussicht genommener Zeitplan für die Genehmigungsverfahren
betreffend das Bundesstraßenbauvorhaben
S 10 Mühlviertler Schnellstraße, Abschnitt Freistadt Nord – Rainbach Nord

Monate	Datum		
	von	bis	
Dezember 2019 bis Jänner 2020	13.12.2019	31.1.2020	Öffentliche Auflage der Genehmigungsanträge , der Antragsunterlagen und der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für das teilkonzentrierte Verfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000 in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Dezember 2019 bis Mai 2020			Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UVG) , des Forsttechnischen Gutachtens , des Wasserbautechnischen Gutachtens und der Sicherheitsbeurteilung
Mai bis Juni 2020			Öffentliche Auflage des UVG , des Forsttechnischen Gutachtens , des Wasserbautechnischen Gutachtens und der Sicherheitsbeurteilung in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Juni 2020			Mündliche Verhandlung
Dezember 2020			Erlassung des Bescheides durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000
3. Quartal 2020			Geplante Einreichung im Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 UVP-G 2000
voraussichtlich 2. Quartal 2021			Erlassung des Bescheides im Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 UVP-G 2000

Stand: Dezember 2019