

Zeitplan: UVP-Verfahren Linz Vbf West - Linz Signalbrücke, Durchbindung 4-gl. Westbahn, 1. Änderung 2023

Gemäß § 24b des UVP-G 2000 hat die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gemeinsam mit den sonstigen für die Erteilung von Genehmigungen zuständigen Behörden einen Zeitplan für den Ablauf der Verfahren zu erstellen, in dem für die einzelnen Verfahrensschritte unter Berücksichtigung der durch Art, Größe und Standort des Vorhabens notwendigen Erhebungen und Untersuchungen Fristen festgelegt werden. Dieser Zeitplan ist im Internet zu veröffentlichen. Erhebliche Überschreitungen des Zeitplans sind in den Genehmigungsbescheiden zu begründen.

Demzufolge wird seitens des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als UVP-Behörde gemäß § 24 Abs 1 UVP-G 2000 folgender Zeitplan im Internet veröffentlicht:

17.04.2023	Einreichung des Antrages auf Genehmigung samt Unterlagen durch die ÖBB-Infrastruktur AG
12.05.2023	Einleitung des Verfahrens formelle Prüfung des Antrags auf Vollständigkeit; Bestellung der Sachverständigen; inhaltliche Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität durch die Sachverständigen; Erteilung eines Verbesserungsauftrage an die Projektwerberin
05.07.2023	Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen durch die Sachverständigen
13.07. - 25.08.2023	Öffentliche Auflage des Antrags und der Unterlagen gemäß § 24 Abs 8 iVm §§ 9 und 9a UVP-G 2000 (www.bmk.gv.at/eisenbahn-verfahren)
Oktober 2023	Edikt: Auflage der zusammenfassenden Bewertung der Umweltauswirkungen
November 2023	ggf. öffentliche Erörterung
Dezember 2023	Mündliche Verhandlung gemäß § 24 Abs 7 iVm § 16 UVP-G 2000
Q1 2024	Erlassung des verfahrensabschließenden Bescheides Auflage des Bescheides für mindestens 8 Wochen