

**Zeitplan**  
für die Genehmigungsverfahren  
betreffend das Bundesstraßenbauvorhaben  
**S 34 Traisental Schnellstraße**  
**St. Pölten/Hafing (B 1) – Knoten St. Pölten/West (A 1) – Wilhelmsburg Nord (B 20)**

Monate	Datum		
	von	bis	
<b>1. teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren</b>			
April 2017 bis Mai 2017	05.04.2017	31.05.2017	<b>Öffentliche Auflage</b> der <b>Genehmigungsanträge</b> , der <b>Antragsunterlagen</b> und der <b>Umweltverträglichkeitserklärung (UVE)</b> für das teilkonzentrierte Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000 in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Mai 2017 bis August 2017			<b>Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UVG)</b> und der übrigen nach den Materien-gesetzen erforderlichen Gutachten
September 2017 bis Oktober 2017			<b>Öffentliche Auflage des UVG</b> und der übrigen nach den Materien-gesetzen erforderlichen Gutachten in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
November 2017			<b>Mündliche Verhandlung</b>
1. Quartal 2018			<b>Erlassung des Bescheides</b> durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000
<b>2. teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren</b>			
4. Quartal 2017			<b>Geplante Einreichung</b> durch die ASFINAG
2018			<b>Erlassung des Bescheides</b> durch die Niederösterreichische Landesregierung im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 UVP-G 2000

**Stand:** 29.03.2017