
 

 

 

 

 

 

in Aussicht genommener Zeitplan für die Genehmigungsverfahren 

betreffend das Bundesstraßenbauvorhaben 

S 8 Marchfeld Schnellstraße, Knoten S 1/S 8 – ASt. Gänserndorf/Obersiebenbrunn (L 9) 
 

Monate 
Datum  

von bis 

Juli 2014 bis 
September 2014 

14.07.2014 08.09.2014 

Öffentliche Auflage der Genehmigungsanträge, 
der Antragsunterlagen und der Umweltverträglich-
keitserklärung (UVE) für das teilkonzentrierte 
Verfahren gemäß §  24 Abs. 1 UVP-G 2000 in den 
Standortgemeinden und im Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie 

September 2014 
bis Jänner 2015 

  
Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens 
(UVG) und des forsttechnischen Gutachtens  

Februar 2015   

Öffentliche Auflage des UVG und des 
forsttechnischen Gutachtens in den 
Standortgemeinden und im Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie 

März 2015   Mündliche Verhandlung  

3. Quartal 2015   

Erlassung des Bescheides durch die 
Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 
Technologie im teilkonzentrierten 
Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 
2000 

Ende 2. Quartal 
2015 

  
Geplante Einreichung in den weiteren 
Genehmigungsverfahren 

Ende 4. Quartal 
2015 

  
Erlassung der Bescheide in den weiteren 
Genehmigungsverfahren 

 

 

 

Stand: 4. Juli 2014 


