
Eisenbahnachse Brenner; Zulaufstrecke Nord; 4-gleisiger Ausbau Unterinntal 
4-gleisiger Ausbau Schaftenau - Knoten Radfeld 
Umweltverträglichkeitsprüfung und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren 
UVP-Detailgenehmigungsverfahren gemäß §§ 23b, 24, 24f Abs 9, 10 und 11 UVP-G 
2000 
 
Aktualisierter Zeitplan gemäß § 24b UVP-G 2000 
 
 
 

21.12.2022 
 

Antragstellung auf Durchführung eines UVP-
Detailgenehmigungsverfahrens und Erteilung einer 
teilkonzentrierten Genehmigung 
 
Einleitung des UVP-Verfahrens und 
Vollständigkeitsprüfung 
 

Februar bis März 2023 
 

Öffentliche Auflage der Antragsunterlagen für 
mindestens 6 Wochen 
 
Kundmachung per Edikt und im Internet 
 

Februar bis Oktober 2023 
 

Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens 

Oktober 2023 
 

Öffentliche Auflage des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens für mindestens 4 
Wochen sowie Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung 
 

13. und 14. November 2023 Mündliche Verhandlung 
 

Quartal 1-2 2024 
 

Erlassung und öffentliche Auflage des Bescheides für 
mindestens 8 Wochen 
 

Verfahren nach Landesrecht: Es wird darauf hingewiesen, dass für das gegenständliche 
Vorhaben weitere (ua landesgesetzliche) Genehmigungen nötig sein können. 

 


